

Management Status Report

Projektname: DHBW Food Web App

Projektmanager*in: Erik Wizemann

Auftraggeber: Mikka Jenne

Datum: 16.06.2026



Zusammenfassung
✓ Projektplanung und Dokumentation (Auftrag, PSP, Ablaufplan, Risikoanalyse) weitestgehend fertig - Abgabe 29.06.2026 in Reichweite
✓ Kernfunktionen der Web-App (Bewertung, Ranking, Backend, Datenbank) implementiert und im lokalen Betrieb

Status		
Bereich	Status	
1. Scope	Zeitplan wird gut eingehalten. Keine wesentlichen Verzögerungen	●
2. Umsetzung	Implementierung und Umsetzung der Ideen ist weitestgehend problemlos verlaufen. Kleine Features noch nicht fertiggestellt	●
3. Kosten / Termine	Keine Kosten angefallen	●
4. Team	Teamarbeit lief ohne Probleme. Regelmäßige Kommunikation und Absprechung des Fortschritts	●
5. Stakeholder	Endnutzer (Studierende) noch nicht eingebunden. Noch kein Test-Feedback vorhanden	●

Risiken und Hindernisse				
Risiko / Konflikt / Problem	Gegenmaßnahme	Verantwortlich	Bis wann	
Problem: Essenseinträge sind in der API schelcht kategorisiert	Anbieter der API wegen möglichen Änderungen kontaktieren, sonst Darstellung der Essen wie in der API gegeben	Robin van Nuis	29.06.2026	●
Risiko: Testing der Web-App deckt Probleme im Backend/ Frontend auf	Einplanung von genügend Zeit zur Fehlerbehebung	Erik Wizemann, Cristian Zafir	03.08.2026	●

Details		
Erreichte Ergebnisse ✓ Projektmanagement-Dokumente größtenteils fertiggestellt (Projektauftrag, Risikoanalyse, PSP, Ablaufplan/Gantt) ✓ Backend mit REST-API entwickelt und in Betrieb ✓ Frontend (Bewertung, Ranking, Tagesansicht) implementiert ✓ Bewertungslogik eingeschränkt - nur Gerichte von heute/Vergangenheit bewertbar, Wochenende ausgeblendet ✓ Technische Dokumentation fertiggestellt	Nächste Schritte → Meilensteinplan vervollständigen — fehlende Daten nachtragen (bis 22.06.) → Hosting/Deployment der App abschließen → Alle PM-Dokumente final zusammenstellen und auf Konsistenz prüfen (bis 24.06.) → Abgabe in Moodle (bis 29.06.) → Präsentation vorbereiten und Redeaufteilung festlegen (bis 06.07.)	Meilensteine 12.05.26 M0 - Projektstart 24.05.26 M1 - Anforderungsanalyse abgeschlossen 07.06.26 M2 - Fertiges Designkonzept abgenommen 29.06.26 M3 - Abgabe Projektmanagement 08.07.26 M4 - Zwischenpräsentation 15.07.26 M5 - Funktionsfertige Webanwendung 28.07.26 M6 - Abnahme Mensaapp 03.08.26 M7 - Technische Abgabe / Projektabschluss

● Im Plan ● kritisch innerhalb des Projektes lösbar ● Kritisch nicht innerhalb des Projektes lösbar