

Ablaufplan mit kritischem Pfad

DHBW Food Web App · Gantt-Diagramm

■ Vorgang auf dem kritischen Pfad ■ Vorgang nicht auf kritischem Pfad

ID	Vorgang / Arbeitspaket	Dauer	Vorg.	KW 20 13.05	KW 21 18.05	KW 22 25.05	KW 23 01.06	KW 24 08.06	KW 25 15.06	KW 26 22.06	KW 27 29.06	KW 28 06.07
1 · Projektmanagement												
1.1	Projektplanung	1 KW	–									
1.2	Projektsteuerung	9 KW	1.1									
1.3	Technische Dokumentation	3 KW	1.1									
1.4	Projektabschluss	2 KW	5.4									
2 · Anforderungsanalyse												
2.1	Ist-Analyse	2 KW	1.1									
2.2	Anforderungen erheben	1 KW	2.1									
2.3	Risikoanalyse	1 KW	2.1									
3 · Implementierung												
3.1	Frontend	4 KW	4.1, 4.2									
3.2	Backend	4 KW	4.2									
3.3	Datenbank	3 KW	4.2									
4 · Design												
4.1	UI/UX Design	3 KW	2.2									
4.2	Systemarchitektur	2 KW	2.2									
4.3	Integration	2 KW	3.1, 3.2									
5 · Test & Deployment												
5.1	Testplanung	2 KW	3.1, 3.2									

5.2	Funktionstests	2 KW	5.1									
5.3	Abnahmetest	1 KW	5.2									
5.4	Deployment & Go-Live	1 KW	5.3									
Meilensteine ♦				♦ M0 Start		♦ M1 Anford.	♦ M2 Design			♦ M3 Impl.	♦ M4 Abgabe 29.06	♦ M5 Präsent. 08.07

Kritischer Pfad (14 Vorgänge gesamt): 2.1 Ist-Analyse → 2.2 Anforderungen → 4.2 Systemarchitektur → 3.1 Frontend / 3.2 Backend / 3.3 Datenbank → 5.2 Funktionstests → 5.3 Abnahmetest → 5.4 Deployment

Projektleiter: Erik Wizemann **Auftraggeber:** Mikka Jenne **Abgabe:** 29.06.2026 ·
Präsentation: 08.07.2026 **Stand:** 07.06.2026