

Management Status Report

Projektname: DHBW Food Web App

Projektmanager*in: Erik Wizemann

Auftraggeber: Dr. Arno Mielke

Datum: 15.06.2026

Zusammenfassung

- ✓ Projektplanung und Dokumentation (Auftrag, PSP, Ablaufplan, Risikoanalyse) abgeschlossen
- ✓ Kernfunktionen der Web-App (Bewertung, Ranking, Backend, Datenbank) implementiert und im (noch) lokalen Betrieb
- ✓ Technische Dokumentation weitestgehend fertiggestellt — Abgabe 29.06.2026 in Reichweite

Status			Risiken und Hindernisse				
Bereich	Status		Risiko / Konflikt / Problem	Gegenmaßnahme	Verantwortlich	Bis wann	
1. Scope	Zeitplan wird gut eingehalten. Keine wesentlichen Verzögerungen	●	Risiko: Deployment der Web-App läuft nicht wie geplant	Gründliche Überprüfung des Code und entsprechend zeitlich einplanen	Erik Wizemann	03.08.2026	●
2. Umsetzung	Implementierung und Umsetzung der Ideen ist weitestgehend problemlos verlaufen. Kleine Features noch nicht fertiggestellt	●	Konflikt: Abgabefrist der PM-Dokumente bis zum 29.06.2026, Abgabefrist des Webengineering Projektes erst bis 03.08.2026	Versuch das Webengineering Projekt ebenfalls bis zum 29.06. fertigzustellen	Alle	29.06.2026	●
3. Kosten / Termine	Keine wirklichen Kosten angefallen	●					
4. Team	Teamarbeit lief ohne Probleme. Regelmäßige Kommunikation und Absprechung des Fortschritt	●					
5. Stakeholder	Endnutzer (Studierende) noch nicht eingebunden. Noch kein Test-Feedback vorhanden	●					

Details

Erreichte Ergebnisse	Nächste Schritte	Meilensteine
✓ Projektmanagement-Dokumente größtenteils fertiggestellt (Projektauftrag, Risikoanalyse, PSP, Ablaufplan/Gantt) ✓ Backend mit REST-API entwickelt und in Betrieb ✓ Frontend (Bewertung, Ranking, Tagesansicht) implementiert ✓ Bewertungslogik eingeschränkt - nur Gerichte von heute/Vergangenheit bewertbar, Wochenende ausgeblendet ✓ Technische Dokumentation fertiggestellt	→ Meilensteinplan vervollständigen — fehlende Daten nachtragen (bis 22.06.) → Hosting/Deployment der App abschließen → Alle PM-Dokumente final zusammenstellen und auf Konsistenz prüfen (bis 24.06.) → Abgabe in Moodle bis 29.06.2026 → Präsentation vorbereiten und Redeaufteilung festlegen (bis 06.07.)	13.05.26 Projektstart 25.05.26 Anforderungsanalyse abgeschlossen 01.06.26 Design / Systemarchitektur abgeschlossen 22.06.26 Implementierung abgeschlossen 29.06.26 Abgabe in Moodle 08.07.26 Präsentation

● Im Plan

● kritisch innerhalb des Projektes lösbar

● Kritisch nicht innerhalb des Projektes lösbar