

Ablaufplan mit kritischem Pfad

DHBW Food Web App · Gantt-Diagramm · KW 20–31 (12.05.–03.08.2026)

Vorgang auf dem kritischen Pfad

Vorgang nicht auf kritischem Pfad

ID	Vorgang / Arbeitspaket	Zeitraum	Vorg.	KW 20 12.05.	KW 21 18.05.	KW 22 25.05.	KW 23 01.06.	KW 24 08.06.	KW 25 15.06.	KW 26 22.06.	KW 27 29.06.	KW 28 06.07.	KW 29 13.07.	KW 30 20.07.	KW 31 27.07.
1 · Projektmanagement															
1.1	Projektplanung	12.05.–16.05.	–												
1.2	Projektsteuerung	12.05.–03.08.	1.1												
1.3	Projektabschluss	27.07.–03.08.	5.3												
2 · Anforderungsanalyse															
2.1	Ist-Analyse	12.05.–20.05.	1.1												
2.2	Anforderungen erheben	18.05.–22.05.	2.1												
2.3	Risikoanalyse	18.05.–24.05.	2.1												
3 · Design															
3.1	UI/UX Design	25.05.–05.06.	2.2												
3.2	Systemarchitektur	25.05.–05.06.	2.1												
4 · Implementierung															
4.1	Frontend	08.06.–26.06.	3.1, 3.2												
4.2	Backend	29.06.–03.07.	4.1												
4.3	Datenbank	06.07.–10.07.	4.1, 4.2												
5 · Testing & Deployment															
5.1	Testing & QA	13.07.–24.07.	4.3												
5.2	Deployment	20.07.–31.07.	5.1												
5.3	Abgabe & Präsentation	20.07.–03.08.	5.1												
Meilensteine ♦				♦ M0 Start	♦ M1 Anford.		♦ M2 Prototyp			♦ M3 PM-Abg.		♦ M4 Präsent.	♦ M5 Webanw.		♦ M6/M7 Abnahme / Abgabe

Kritischer Pfad: 2.1 Ist-Analyse → 2.2 Anforderungen → 3.2 Systemarchitektur → 4.1 Frontend → 4.2 Backend → 4.3 Datenbank → 5.1 Testing & QA → 5.3 Abgabe & Präsentation → 1.3 Projektabschluss