

Management Status Report

Projektname: DHBW Food Web App

Projektmanager*in: Erik Wizemann

Auftraggeber: Mikka Jenne

Datum: 16.06.2026



Zusammenfassung
✓ Projektplanung und Dokumentation (Auftrag, PSP, Ablaufplan, Risikoanalyse) weitestgehend fertig - Abgabe 29.06.2026 in Reichweite
✓ Kernfunktionen der Web-App (Bewertung, Ranking, Backend, Datenbank) implementiert und im lokalen Betrieb

Status			Risiken und Hindernisse				
Bereich	Status		Risiko / Konflikt / Problem	Gegenmaßnahme	Verantwortlich	Bis wann	
1. Scope	Zeitplan wird gut eingehalten. Keine wesentlichen Verzögerungen	●	Problem: Essenseinträge sind in der API schlecht kategorisiert	Anbieter der API wegen möglichen Änderungen kontaktieren, sonst Darstellung der Essen wie in der API gegeben	Robin van Nuis	29.06.2026	●
2. Umsetzung	Implementierung und Umsetzung der Ideen ist weitestgehend problemlos verlaufen. Kleine Features noch nicht fertiggestellt	●	Risiko: Testing der Web-App deckt Probleme im Backend/ Frontend auf	Einplanung von genügend Zeit zur Fehlerbehebung	Erik Wizemann, Cristian Zanfir	03.08.2026	●
3. Kosten / Termine	Keine Kosten angefallen	●					
4. Team	Teamarbeit lief ohne Probleme. Regelmäßige Kommunikation und Absprechung des Fortschritt	●					
5. Stakeholder	Endnutzer (Studierende) noch nicht eingebunden. Noch kein Test-Feedback vorhanden	●					

Details		
Erreichte Ergebnisse	Nächste Schritte	Meilensteine
✓ Projektmanagement-Dokumente größtenteils fertiggestellt (Projektauftrag, Risikoanalyse, PSP, Ablaufplan/Gantt)	→ Meilensteinplan vervollständigen — fehlende Daten nachtragen (bis 22.06.)	12.05.26 M0 - Projektstart
✓ Backend mit REST-API entwickelt und in Betrieb	→ Zukunftsaussichten der App planen	24.05.26 M1 - Anforderungsanalyse abgeschlossen
✓ Frontend (Bewertung, Ranking, Tagesansicht) implementiert	→ Alle PM-Dokumente final zusammenstellen und auf Konsistenz prüfen (bis 24.06.)	07.06.26 M2 - Fertiges Designkonzept abgenommen
✓ Bewertungslogik eingeschränkt - nur Gerichte von heute/Vergangenheit bewertbar, Wochenende ausgeblendet	→ Abgabe in Moodle (bis 29.06.)	29.06.26 M3 - Abgabe Projektmanagement
✓ Technische Dokumentation fertiggestellt	→ Präsentation vorbereiten und Redeaufteilung festlegen (bis 06.07.)	08.07.26 M4 - Zwischenpräsentation
		15.07.26 M5 - Funktionsfertige Webanwendung
		28.07.26 M6 - Abnahme Mensaapp
		03.08.26 M7 - Technische Abgabe / Projektabschluss

● Im Plan ● kritisch innerhalb des Projektes lösbar ● Kritisch nicht innerhalb des Projektes lösbar