

Phasen- und Meilensteinplan

DHBW Food Web App

M0	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
Start	Anforderungs- analyse	Fertiges Designkonzept	Abgabe Projektmanagement	Zwischen- präsentation	Funktions- fertige Webanw.	Abnahme Mensaapp	Tech. Abgabe
							
12.05.2026	24.05.2026	07.06.2026	29.06.2026	08.07.2026	15.07.2026	28.07.2026	03.08.2026



Personal:	1,0 FTE	0,6 FTE	2,0 FTE + 0,4 FTE	0,6 FTE	1,0 FTE
Budget:			Kein Sachbudget erforderlich - Studienleistung ohne verfügbares Budget.		

Meilenstein-Details

DHBW Food Web App

Nr.	Meilenstein	Beschreibung
M0	Start	Kickoff-Meeting, Repository initialisiert, Rollen verteilt, Aufgabenteilung festgelegt
M1	Anforderungs-analyse	Ist-Analyse abgeschlossen, Anforderungen erhoben, Risikoanalyse erstellt, Technologiestack entschieden
M2	Fertiges Designkonzept	UI/UX-Design und Systemarchitektur fertiggestellt, fertiges Designkonzept abgenommen
M3	Abgabe Projektmanagement	Alle PM-Pflichtdokumente (Projektauftrag, PSP, Ablaufplan, Risikoanalyse, Meilensteinplan) fristgerecht abgegeben
M4	Zwischen-präsentation	Präsentation des Projektzwischenstands vor Auftraggeber und Betreuer
M5	Funktions-fertige Webanw.	Frontend, Backend, Datenbank und Container vollständig implementiert und getestet
M6	Abnahme Mensaapp	Funktionale und technische Abnahme der Webanwendung abgeschlossen
M7	Tech. Abgabe	Technische Dokumentation und finale Webanwendung abgegeben. Offizieller Projektabschluss