

Risikomatrix

		< 0,1 %	< 1 %	< 10 %	< 20 %	> 20 %
5	> 30 Stunden					
4	< 30 Stunden					
3	< 15 Stunden					
2	< 5 Stunden					
1	< 1 Stunde					
		1	2	3	4	5

Eintrittswahrscheinlichkeit

Inakzeptabel – Gegenmaßnahmen dringend erforderlich

Näher untersuchen – Monitoring im Projekt-Team

Akzeptabel – Änderungen im Auge behalten